

**PADEL bij
T.V. de Marsch
- update**



Belangrijkste stappen tot nu

- * Met gemeente grond en financiering geregeld
- * Bij Rabobank aanvullende subsidie ontvangen van Euro 15.000,-
- * Met gemeente en sloop-aannemer de grond al afgegraven en inmiddels ook al opgevuld
- * De aannemer geselecteerd: Padel totaal
- * Omwonenden geïnformeerd
- * Doorlopende afstemming met Smashing
- * Bouwvergunning aangevraagd

Exacte plek



Verwacht tijdspad

- * Bouwvergunning loopt tot ongeveer half april
- * Bouw duurt ongeveer 8 weken
- * Speelklaar half juni